

COMUNE DI RUMO  
PROVINCIA DI TRENTO

Determinazione nr. 119  
del Segretario comunale

**Oggetto: Approvazione a tutti gli effetti della variante all'intervento di efficientamento energetico su edifici comunali nel Comune di Rumo – anno 2019**

---

**Oggetto: Approvazione a tutti gli effetti della variante all'intervento di efficientamento energetico su edifici comunali nel Comune di Rumo – anno 2019**

## **IL SEGRETARIO COMUNALE**

rilevato che l'Amministrazione comunale ha inteso usufruire dei finanziamenti statali assegnati per l'anno 2019 alle amministrazioni comunali per opere di efficientamento energetico per effettuare alcuni interventi di potenziamento di impianti solari nonché per isolare maggiormente l'edificio polifunzionale di Corte Superiore al fine di ridurre l'uso di energia da riscaldamento;

che quindi con deliberazione giuntale n. 65/19 dd. 29.08.2019 si è approvato l'affidamento all'ing. Lorenzo Bertoldi, con Studio tecnico in Romallo (TN) dell'incarico di svolgimento dei servizi tecnici di realizzazione interventi nel campo del risparmio energetico nel Comune di Rumo, progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, misura e contabilità;

che il progettista ha provveduto a consegnare gli elaborati progettuali richiesti;

che l'elaborato progettuale redatto dall'ing. Bertoldi è stato approvato in linea tecnica con deliberazione della Giunta comunale n.83/19 dd. 02.10.2019 ed a tutti gli effetti con determinazione del Segretario comunale n.139/19 dd. 10.10.2020 nell'importo complessivo di € 77.047,29 di cui € 53.316,75 per lavori a base d'asta ed € 23.730,54 per somme in diretta amministrazione( CUP G92J19000770005 CIG: 8061786C41);

rilevato quindi che con la medesima determinazione del Segretario comunale n.139/19 sopraindicata si è indetta procedura concorsuale invitando a formulare offerta le seguenti imprese:

- 1) Angeli Idraulica srl - Cloz (TN)
- 2) Rossi Germano srl – Commezzadura (TN)
- 3) Martinelli Costantino – Rumo (TN)
- 4) Vender Claudio – Rumo (TN)
- 5) De Zordo snc – Cles(TN)
- 6) Claus Filippo – Cles(TN)

dato atto che in data 26.10.2019 si è svolta la procedura di gara, avviata con nota di data 10.10.2019, prot. n° 3056, che ha visto aggiudicare i lavori all'impresa Fratelli De Zordo snc con sede in Cles(TN) con il maggiore ribasso pari al 24,090% rispetto alla base d'appalto di € 50.631,15 per un netto di € 38.434,11, oltre a € 2.685,60 per oneri di sicurezza del cantiere e lavori in economia per un totale di € 41.119,71;

che si è proceduto alla consegna dei lavori in via di urgenza entro i termini decadenziali per l'ottenimento del contributo statale previsto e che si è stipulato contratto di cottimo in data 24.12.2019 rep. 1070, registrato a Cles il 03.01.2020 al n. 60 serie 1T, esatti € 245.00, dando atto che si è proceduto alla consegna dei lavori entro i termini decadenziali per l'ottenimento del contributo statale previsto;

che in modo da completare l'opera raggiungendo fini più consoni all'esigenza dell'Amministrazione, si è verificata la necessità di effettuare lavori diversi e maggiori rispetto alle previsioni per i quali si è quindi redatta una variante progettuale;

che in base a tale variante i lavori da eseguirsi da parte dell'impresa Fratelli De Zordo snc con sede in Cles(TN) ammontano a € 45.944,14, di cui € 2.685,60 di somme per oneri di messa in sicurezza del cantiere con maggiori lavorazioni per l'impresa De Zordo per € 4.824,53;

considerato che l'approvazione di varianti progettuali è disciplinata dal Regolamento di attuazione alla Legge Provinciale n.26/93 nonché dalla nuova disciplina contenuta nell'art.27 della L.P. n.2/2016 dd. 09.03.2016;

ravvisata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.27, c.2 lett.b e c) della L.p. n.2/2016; viste la L.P.26/93 e la L.P. 2/2016;

che la variante progettuale di cui sopra è stata approvata in linea tecnica con deliberazione giuntale n. 71/20 dd.28.08.2020;

acquisita l'attestazione della copertura finanziaria della spesa, espressa ai sensi dell'art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2 da parte del Responsabile del Servizio Ragioneria;

#### d e t e r m i n a

1. di approvare a tutti gli effetti la variante progettuale, con relativi allegati, dell'opera di efficientamento energetico su edifici comunali nel Comune di Rumo – anno 2019, redatta dall'ing. Lorenzo Bertoldi con studio in Novella(TN), che prevede una spesa complessiva di € 77.047,29, di cui € 45.944,14 per lavori a base d'asta e € 22.610,98 per somme in diretta amministrazione e con maggiori lavorazioni per l'impresa Fratelli De Zordo snc per € 4.824,53.
2. di dare atto che la spesa di cui al punto 1 trova imputazione nel Bilancio di Previsione triennale 2020-2022 al cap. 3097.
3. di dare atto che, ai sensi dell'art.5 della L.R. 31.07.1993, n.13, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ex art.97, comma 9 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n.4/L durante il periodo di pubblicazione nonché ex art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199 entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex art.2, lett.b) della L. 06.12.1971, n.1034 entro 60 giorni.

**Rumo, lì 02.09.2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Daniel Pancheri

sottoscritto digitalmente

In relazione al disposto di cui all'art.5 del Regolamento comunale di contabilità si vista la presente determinazione e si attesta la copertura finanziaria della spesa.

LA RESPONSABILE DI SERVIZIO

Rag. Martina Bresadola

sottoscritto digitalmente

## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.26 Regolamento di contabilità)**

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 02.09.2020 all'albo pretorio ed all'albo informatico comunale, ove rimarrà esposta per n.10 giorni consecutivi.

Addì, 02.09.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr. Daniel Pancheri  
sottoscritto digitalmente