

COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO

Determinazione nr. 118
del Segretario comunale

Oggetto: Approvazione a tutti gli effetti di variante all'intervento di costruzione di un marciapiede tra la Chiesa di Lanza e il cimitero.

Oggetto: Approvazione a tutti gli effetti di variante all'intervento di costruzione di un marciapiede tra la Chiesa di Lanza e il cimitero.

IL SEGRETARIO COMUNALE

rilevato che essendo l'Amministrazione comunale intenzionata a eseguire un intervento di costruzione di un marciapiede tra la Chiesa di Lanza e il cimitero, si è provveduto allo stanziamento di una congrua cifra sul Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso e che della redazione della perizia di spesa è stato incaricato il tecnico ing. Stefano Zanini di Ville d'Anaunia (TN);

che il progettista ha provveduto a consegnare gli elaborati progettuali richiesti;

che l'elaborato progettuale esecutivo finale redatto dall'ing. Zanini è stato approvato in linea tecnica con deliberazione della Giunta comunale n.79/20 dd. 18.09.2020 ed a tutti gli effetti con determinazione del Segretario comunale n.162/20 dd. 19.11.2020 nell'importo complessivo di € 76.057,12 di cui € 52.440,92 per lavori a base d'asta ed € 23.616,20 per somme in diretta amministrazione. (CUP: G94E19000140004, CIG: 8523781E96);

rilevato quindi che con la medesima determinazione del Segretario comunale n.162/20 sopraindicata si è indetta procedura concorsuale invitando a formulare offerta le seguenti imprese:

| Denominazione | Cod. Fiscale | Indirizzo | PEC |
|---|---------------------|---------------------------------------|--|
| EDILFLAIM S.R.L. | 00660090226 | VIA DE LA SERA 1/A 38028 REVO' | cflaim1@ticertifica.it |
| ALCO SNC DI COLOGNA ALFREDO & C. | 01101210225 | via Fabio Filzi 38013 Borgo D'anaunia | 05717.ALCO.TN00@INFOPEC.CASSAEDILE.IT |
| BONDI S.R.L. | 01373580222 | FRAZ. PREGHENA 38020 Livo | bondi-srl@legalmail.it |
| RAUZI S.R.L. | 01100500220 | FRAZIONE MARCENA 38020 RUMO | rauzy@ticertifica.it |
| AR BOSCARO SRL | 01286220221 | Via di Mademo 38121 Trento | arboscaro@pec.it |
| IMPRESA COSTRUZIONI TORRESANI ROBERTO E | 00607930229 | FRAZIONE LANZA 25/B 38020 RUMO | impresacostruzionitorresanir@pec.trovarti.it |
| BRAGA GIUSEPPE | BRGGPP67T09A9520 | 38020 RUMO | braga.giuseppe@legalmail.it |
| Impresa edile Società in Accomandita | 01651560227 | Via a Palù, 38020 Novella Cloz | rizzicostruzionisas@pec.it |
| IMPRESA COSTRUZIONI DI DATRES DIEGO, | 01130500224 | 38020 LIVO | impresadatressnc@legalmail.it |

dato atto che in data 28.11.2020 si è svolta la procedura di gara, avviata con nota di data 20.11.2020, prot. n° 3884 che ha visto aggiudicare i lavori all'impresa Bondi srl con sede in Livo (TN) con il maggiore ribasso pari al 16.063% rispetto alla base d'appalto di € 51.356,00 per un netto di € 43.106,69, oltre a € 1.084,92 per oneri di sicurezza del cantiere e lavori in economia per un totale di € 44.191,61;

che in data 23.12.2020 si è stipulato l'atto di cottimo rep 1087 registrato a Trento il 06.01.2021 al n. 96 serie 1T esatti € 245,00;

che in modo da completare l'opera raggiungendo fini più consoni all'esigenza dell'Amministrazione, si è verificata la necessità di effettuare lavori diversi e maggiori rispetto alle previsioni per i quali si è quindi redatta una variante progettuale;

che le motivazioni per cui si è resa necessaria la predisposizione della variante sono espresse nella relazione allegata alla variante come di seguito estratto:

“Il primo tratto va dalla chiesa di Lanza al cimitero; attualmente la sede stradale è larga circa 3,5m ed è sufficiente al passaggio di un solo autoveicolo creando disagi al traffico anche incontrando solamente delle persone in transito da o verso il cimitero. Il secondo tratto si trova nei pressi della P.ed.217 in C.C. Rumo, ovvero una strada che si dirige verso il bosco, lungo la via che da Mocenigo porta verso malga Lavazze. Nel primo tratto è previsto un allargamento della sede stradale di 1,5 m per la costruzione di un marciapiede a raso strada, segnalato con opportuna segnaletica orizzontale. La scelta di realizzare il marciapiede a raso strada è per consentire un più funzionale sgombero neve. In questo caso è oggetto di variante principalmente l'esecuzione di un muro di contenimento leggermente più alto rispetto a quanto previsto in progetto e lo stralcio dell'asfaltatura su tutto il tratto stradale in quanto è risultato non fondamentale. Nel secondo tratto è previsto un allargamento variabile in occasione di una curva attualmente inservibile da parte dei mezzi pesanti che trasportano il legname a valle. In questo caso l'allargamento è funzionale al passaggio di mezzi forestali. In questo caso è oggetto di variante un intervento con gli stessi fini rispetto al precedente ma diverso per la modalità d'esecuzione. Il muro a secco attualmente presente non viene ripristinato con un nuovo muro ma viene eseguito uno sbancamento. Inoltre il tratto di strada sul quale ripristinare la pavimentazione viene allungato di circa 40 metri a salire.”;

che in base a tale variante i lavori da eseguirsi da parte dell'impresa Bondi srl con sede in Livo (TN) ammontano a € 52.377,44, compresi oneri di messa in sicurezza del cantiere per un maggiore importo di € 8.185,83;

che tale variante progettuale è stata approvata in linea tecnica con deliberazione della Giunta comunale 89/21 del 10.09.2021;

considerato che l'approvazione di varianti progettuali è disciplinata dal Regolamento di attuazione alla Legge Provinciale n.26/93 nonché dalla nuova disciplina contenuta nell'art.27 della L.P. n.2/2016 dd. 09.03.2016;

ravvisata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.27, c.2 lett.b e c) della L.p. n.2/2016;

viste la L.P.26/93 e la L.P. 2/2016;

dato atto che la presente determinazione esplicherà i propri effetti a seguito della sottoscrizione del provvedimento ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa, espressa ai sensi dell'art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2 da parte della Responsabile del Servizio Ragioneria;

d e t e r m i n a

1. di approvare a tutti gli effetti la 1^a variante progettuale, con relativi allegati, dell'opera di **costruzione di un marciapiede tra la Chiesa di Lanza e il cimitero**, redatta dall'ing. Stefano Zanini, con studio in Ville d'Anaunia, che prevede una spesa complessiva di € **75.987,29, di cui € 52.377,44 per lavori a base d'asta e € 23.609,85 per somme in diretta amministrazione e con maggiori lavorazioni per l'impresa Bondi srl per € 8.185,83.**
2. di dare atto che la spesa di cui al punto 1 trova imputazione nel Bilancio di Previsione triennale 2021-2023 al cap. 3677.
3. di dare atto che, ai sensi dell'art.5 della L.R. 31.07.1993, n.13, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ex art.97, comma 9 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n.4/L durante il periodo di pubblicazione nonché ex art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199 entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex art.2, lett.b) della L. 06.12.1971, n.1034 entro 60 giorni.

Rumo, lì 18.09.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Daniel Pancheri
sottoscritto digitalmente

In relazione al disposto di cui all'art.5 del Regolamento comunale di contabilità si vista la presente determinazione e si attesta la copertura finanziaria della spesa.

LA RESPONSABILE DI SERVIZIO

Rag. Martina Bresadola

sottoscritto digitalmente

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.26 Regolamento di contabilità)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 18.09.2021 all'albo pretorio ed all'albo informatico comunale, ove rimarrà esposta per n.10 giorni consecutivi.

Addì, 18.09.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Daniel Pancheri

sottoscritto digitalmente