

**COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO**

**Verbale di Deliberazione nr. 95
della Giunta Comunale**

Oggetto: Approvazione in linea tecnica di variante all'intervento di sistemazione del piazzale antistante il Municipio ed il centro pluriuso di Marcena CUP: G97H24000880004 - C.I.G.: B363521685.

L'anno **duemilaventicinque** addì **diciannove** del mese di **Agosto** alle ore **18:35** - presso il Municipio di Rumo, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

Noletti Michela – SINDACA

Paris Diego - ASSESSORE - VICE SINDACO

Pedri Arianna – ASSESSORA

Assenti i signori: Rizzi Daniel – ASSESSORE

Assiste e verbalizza il Segretario comunale dr. Daniel Pancheri

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Michela Noletti nella sua qualità di Sindaca assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Approvazione in linea tecnica di variante all'intervento di sistemazione del piazzale antistante il Municipio ed il centro pluriuso di Marcena CUP: G97H24000880004 - C.I.G.: B363521685.

LA GIUNTA COMUNALE

rilevato che tra gli interventi programmati dall'Amministrazione comunale a seguito di specifica variazione di Bilancio vi era anche un intervento di manutenzione straordinaria mediante sistemazione con nuova pavimentazione e modalità di raccolta delle acque piovane dell'intervento di sistemazione del piazzale antistante il Municipio ed il centro pluriuso di Marcena;

che della redazione degli elaborati tecnici si è incaricato l'ing. Antonio Daprà con studio in Croviana con la deliberazione giuntale n.95 del 26.07.2024;

ricordato che con deliberazione giuntale n.109/24 del 20.09.2024, ravvisata la rispondenza di quanto predisposto con le intenzioni dell'Amministrazione comunale, si è quindi proceduto all'approvazione in linea tecnica dell'intervento, in modo da poter proseguire la procedura di individuazione del contraente;

dato atto che il progetto è stato approvato nell'importo complessivo di € 90.000,00, di cui € 62.623,27 per lavori e € 27.376,73 per somme in diretta amministrazione (CUP: G97H24000880004, CIG B363521685);

ricordato che l'opera è finanziata con mezzi propri;

che il progetto è stato approvato in linea tecnica con deliberazione della Giunta comunale n.109/24 sopracitata e che con determinazione del Segretario comunale n.154/24 dd. 27.09.2024 si è approvato a tutti gli effetti l'intervento e si è indetta procedura concorsuale invitando a formulare offerta le seguenti imprese:

Michelon Guido srl – Giovo (TN)

F.lli Giovanella srl - Cembra Lisignago (TN)

F.lli Petri snc – Terre d'Adige

AR Boscaro srl – Trento

Paolazzi Gino sas - Cembra Lisignago (TN)

Pavimentazioni S & G. S.n.c. di Serafini Sergio e Giuliano Cembra Lisignago (TN)

dato atto che in data 25.10.2024 si è svolta la procedura di gara, avviata con nota di data 10.10.2024, prot. n° 2872, che ha visto aggiudicare i lavori all'operatore FRATELLI PETRI SNC, con sede in Terre d'Adige alla via VIA EZIO MACCANI 9/A, C.F 01288880220 , P.IVA IT01288880220 che ha presentato la migliore offerta, con il ribasso del 9,288% rispetto alla base d'asta di € 58.717,93 per un netto di € 53.264,21 oltre a € 3.905,34 per oneri di messa in sicurezza del cantiere per un totale di € 57.169,55 oltre IVA, fermo restando la necessità di procedere alla verifica dell'assenza delle cause di esclusione dalla procedura di gara;

rilevato che si è proceduto ad espletare la fase di verifica dell'assenza delle cause di esclusione in capo all'operatore aggiudicatario, per cui ora è possibile procedere ad aggiudicare definitivamente l'intervento di sistemazione del piazzale antistante il Municipio ed il centro pluriuso di Marcena;

rilevato che in data 28.12.2024 è stato stipulato il contratto rep. 1122, registrato a Trento il 12.01.2025, serie 1T n. 713, esatti € 245,00;

che ora, in modo da completare l'opera raggiungendo fini più consoni all'esigenza dell'Amministrazione, si è verificata la necessità di effettuare lavori diversi e maggiori rispetto alle previsioni per i quali si è quindi redatta una variante progettuale;

che della redazione della variante progettuale si è incaricato il D.L. ing. Antonio Daprà, che ha motivato la necessità di redazione della variante con la necessità di eseguire nuove lavorazioni con una modifica in aumento delle dimensioni dell'area oggetto di sistemazione della pavimentazione in porfido in quanto presenta numerosi avvallamenti con ristagno dell'acqua piovana a monte della piazzetta, di procedere alla posa delle canalette in calcestruzzo con griglia in ghisa in sostituzione delle caditoie ipotizzate in progetto in quanto più efficaci per l'evacuazione delle acque meteoriche ed sistemazione dei tubi di scarico delle acque meteoriche con la realizzazione di un cordolo per ancoraggio del parapetto esistente;

rilevato che tali opere ricadono nella casistica descritta nell'art. 120 comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36 in quanto le modifiche sono determinate da circostanze di pubblico interesse ed inoltre che la variazione non altera la natura generale del contratto e l'aumento di importo non supera il 50% (cinquanta per cento) del valore del contratto principale.

che in base a tale variante i lavori da eseguirsi da parte della FRATELLI PETRI SNC, con sede in Terre d'Adige(TN) alla via VIA EZIO MACCANI 9/A ammontano a € 60.196,47, compresi oneri di messa in sicurezza del cantiere per un maggiore importo di € 3.026,92;

considerato che l'approvazione di varianti progettuali è disciplinata dalla disciplina contenuta nell'art.120 del D.Lgs. n.36/2023;

acquisito il parere di regolarità tecnico-amministrativa e contabile sulla proposta della presente deliberazione – ai sensi dell'art. 183 c. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;

ad unanimità di voti espressi per appello nominale;

delibera

1. di approvare in linea tecnica la variante progettuale, con relativi allegati, dell'intervento **di sistemazione del piazzale antistante il Municipio ed il centro pluriuso di Marcena CUP: G97H24000880004 - C.I.G.: B363521685**, redatta dal D.L. ing. Antonio Daprà di Croviana (TN), che prevede una spesa complessiva di € 90.000,00, di cui € 60.196,47 per lavori a base d'asta ed € 29.803,53 per somme in diretta amministrazione con maggiori lavorazioni per l'impresa F.lli Petri snc di Terre d'Adige(TN) per € **3.026,92** e nessun supero di spesa per il costo complessivo dell'intervento.
2. di rinviare a successivo provvedimento del Segretario comunale l'approvazione a tutti gli effetti della variante.
3. di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 183, c.2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2.

4. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 c. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

LA SINDACA
sig.ra Michela Noletti
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Daniel Pancheri
sottoscritto digitalmente

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.183 - L.R. 03.05.2018, n.2)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 22.08.2025 all'albo pretorio comunale, ove rimarrà esposta per n.10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi, 22.08.2025

dr. Daniel Pancheri
sottoscritto digitalmente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.183, 3° comma, della L.R. 03.05.2018, n.2.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi,

dr. Daniel Pancheri

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Ai sensi del 4° comma dell'art.183 della L.R. 03.05.2018, n.2, vista l'urgenza, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi,

dr. Daniel Pancheri
sottoscritto digitalmente

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi,

dr. Daniel Pancheri