

COMUNE DI RUMO  
PROVINCIA DI TRENTO

Determinazione nr. 25/2022  
del Segretario comunale

**Oggetto: Esame ed approvazione contabilità finale lavori connessi con l'intervento D.D.3  
per gli anni dal 2021 al 2023 – anno 2021 - intervento di abbellimento urbano e rurale.**

**Oggetto: Esame ed approvazione contabilità finale lavori connessi con l'intervento D.D.3 per gli anni dal 2021 al 2023 – anno 2021 - intervento di abbellimento urbano e rurale.**

## **IL SEGRETARIO COMUNALE**

Premesso che con determinazione del Segretario comunale n.54/2021 dd. 30.04.2021 si era affidato, a seguito di confronto concorrenziale, la gestione del progetto **D.D.3 per gli anni dal 2021 al 2023 intervento di abbellimento urbano e rurale** alla Antropos scs di Mezzocorona (TN) con punti 100/100 ed un'offerta economica di € 177.765,02 oltre IVA 22% inferiore rispetto alla base d'asta di € 178.500,00 di cui € 124.500,00 per costi della manodopera e € 5.000,00 per costi di sicurezza specifici e ciò per il triennio 2021, 2022 e 2023;

che tale iniziativa, predisposta al fine di creare occasioni di lavoro per disoccupati e lavoratori marginali, prevedeva l'assunzione di n.5 persone, di cui 1 disoccupato, n.3 persone in difficoltà occupazionale in quanto soggette a processi di emarginazione, oltre a n.1 caposquadra, per un periodo di circa mesi 7, per l'esecuzione degli interventi descritti in premessa, progetto che prevede una spesa complessiva annua di €. 72.291,11\*\*IVA compresa;

dato atto che con determinazione n. 340 dd 20.04.2021 il Dirigente dell'Agenzia del Lavoro della P.A.T. ha approvato il progetto sopraccitato assegnando n. 5 opportunità occupazionali;

considerato che l'intervento per l'annualità 2021 è iniziato il 06.05.2021 con n.5 operai ed è terminato il 04.12.2021 per 6 mesi lavorativi, dando atto che il progetto si è concluso con n.5 lavoratori;

vista la relazione tecnica sui lavori realizzati e la contabilità finale, redatta in data 04.12.2021 dalla Società Cooperativa Sociale Lavoro e Occupazione di Mezzocorona (TN) con in particolare la tabella riassuntiva dei costi della manodopera e la rendicontazione dei costi complessivi sostenuti

ritenuto, pertanto, opportuno approvare la relativa contabilità finale;

visto l'elenco delle spese sostenute e riconosciute la regolarità;

ravvisato che il Comune di Rumo si trova in regime di esercizio provvisorio, essendo il termine di approvazione del Bilancio di Previsione al 31.05.2022 e che con deliberazione della Giunta comunale n.122/21 dd. 28.12.2021 si è autorizzata nei limiti delle previsioni dell'esercizio provvisorio l'attività di gestione dei responsabili dei servizi con le modalità indicate dalla deliberazione giuntale n.09/21 dd. 12.03.2021 confermando quindi la ripartizione di competenze ivi indicate ed individuando la possibilità di effettuare spese su tutti i capitoli della parte corrente e con i limiti del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021;

dato atto che il presente provvedimento produrrà effetti a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile, espresso da parte del Segretario comunale, essendo interessata al provvedimento la responsabile del Servizio di ragioneria;

visto il Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;

visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 03 del 30.03.2001, esecutiva;

### **d e t e r m i n a**

1. di approvare il rendiconto finale dei lavori connessi con l'Intervento D.D.3 per gli anni dal 2021 al 2023 – anno 2021 - intervento di abbellimento urbano e rurale, eseguiti dalla **Società Cooperativa Sociale Lavoro e Occupazione di Mezzocorona (TN)** nell'importo complessivo di € 73.897,36- IVA inclusa, come risultante dalla relazione finale dd. 04.12.2021, dando atto che alla medesima cooperativa sono stati liquidati n. 3 acconti per complessivi € 65.061,99, IVA inclusa per cui è stata emessa fattura di corrispettivo finale di € 8.835,37, IVA inclusa di cui alla fattura n.8BPA dd. 21.01.2022.

2. di dare atto che i costi effettivamente sostenuti sono così distinti:

costo del lavoro, I.V.A. inclusa	€ 36.169,24
Oneri INPS lavoro, IVA inclusa	€ 3.506,06
costo del lavoro caposquadra, IVA inclusa:	€ 11.468,33
Oneri INPS caposquadra, IVA inclusa	€ 1.092,62
oneri di gestione amministrativa, IVA inclusa	€ 9.957,41
Coordinamento di cantiere, IVA inclusa	€ 5.485,76
Oneri di sicurezza, IVA inclusa	€ 2.033,34
Noleggio attrezzatura – forniture minute	€ 4.184,60
costo del progetto totale, IVA inclusa	€ 73.897,36

a fronte dei seguenti costi, IVA esclusa

costo del lavoro:	€ 29.646,92
Oneri INPS costo del lavoro:	€ 2.873,82
costo del lavoro caposquadra:	€ 9.400,27
Oneri INPS caposquadra:	€ 895,59
oneri di gestione amministrativa:	€ 8.161,81
Coordinamento di cantiere:	€ 4.496,53
Oneri di sicurezza	€ 1.666,67
Noleggio attrezzatura-forniture minute:	€ 3.430,00

3. di dare atto che alla Società Cooperativa Sociale Lavoro e Occupazione di Mezzocorona (TN) sono stati liquidati i seguenti acconti, dando atto che al versamento dell'IVA si è provveduto mediante il cosiddetto sistema a "Split Payment" con versamento all'erario entro il mese successivo.

Fattura n.	Data fattura	Imponibile	IVA	Mandato n.	Modalità pagamento IVA	Totale
247/E	31.05.2021	€ 17.776,50	€ 3.910,83	912 del 30/06/2021	Split payment	€ 21.687,33
325/E	16/07/2021	€ 17.776,50	€ 3.910,83	1112 del 18/08/2021	Split payment	€ 21.687,33
447/E	30/09/2021	€ 17.776,50	€ 3.910,83	1479 del 19/10/2021	Split payment	€ 21.687,33
Totale		€ 53.329,50	€ 11.732,49			€ 65.061,99

4. di liquidare a saldo alla Società Cooperativa Sociale Lavoro e Occupazione di Mezzocorona (TN) la somma di € 7.242,11, IVA esclusa (€ 8.835,37 Iva inclusa) derivante dalla contabilità finale dell'intervento come da **fattura n.n 8 BPA dd. 08.01.2022**.

5. di dare atto che la spesa derivante dall'Intervento 19 2021 ha trovato imputazione al cap. 2410 del Bilancio di Previsione 2022 2024 in corso di approvazione in conto residui, ai quali viene imputata la spesa finale di € 8.835,37;

6. di dare atto che, ai sensi dell'art.5 della L.R. 31.07.1993, n.13, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ex art.52, comma 13 della L.R. 04.01.1993, n.1 durante il periodo di pubblicazione nonché ex art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199 entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex art.2, lett.b) della L. 06.12.1971, n.1034 entro 60 giorni.

**Rumo, lì 25.02.2022**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.Daniel Pancheri  
sottoscritto digitalmente

In relazione al disposto di cui all'art.5 del Regolamento comunale di contabilità si vista la presente determinazione e si attesta la copertura finanziaria della spesa.

**IL RESPONSABILE DI SERVIZIO**

Rag. Martina Bresadola  
sottoscritto digitalmente

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.26 Regolamento di contabilità)**

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 25.02.2022 all'albo pretorio ed all'albo informatico comunale, ove rimarrà esposta per n.10 giorni consecutivi.

Addì, 25.02.2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

dott. Daniel Pancheri  
sottoscritto digitalmente