

COMUNE DI RUMO  
PROVINCIA DI TRENTO

Determinazione nr. 32/2022  
del Segretario comunale

**Oggetto: Esame ed approvazione contabilità finale attività connessa con l'intervento D.D.3  
– anno 2021 - gestione archivi e lavori arretrati.**

**Oggetto: Esame ed approvazione contabilità finale attività connessa con l'intervento D.D.3 – anno 2021 - gestione archivi e lavori arretrati.**

## **IL SEGRETARIO COMUNALE**

che il Comune di Rumo ha inoltrato richiesta di finanziamento del progetto relativo all'“ex intervento 19” – riordino di archivi e/o recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo, non rientranti nelle attività di ordinaria amministrazione, previsto per un periodo lavorativo di 7 mesi su base triennale 2021-2023, con n. 1 lavoratore/trice in difficoltà occupazionale;

dato atto che con determinazione n. 436 dd 20.05.2021 il Dirigente dell'Agenzia del Lavoro della P.A.T. ha approvato il progetto sopraccitato assegnando n. 1 opportunità occupazionale per il solo anno 2021;

Rilevato che con determinazione del Segretario comunale n.56/2021 dd. 26.05.2021 si era approvato a tutti gli effetti l'iniziativa denominata D.D.3 per l'anno 2021 - riordino di archivi e/o recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo predisposta al fine di creare occasioni di lavoro per disoccupati e lavoratori marginali, progetto che prevedeva l'assunzione di n.1 persona per un periodo di circa mesi 7;

dato atto che la somma relativa al progetto è finanziata con contributo della Provincia Autonoma di Trento Agenzia del Lavoro e del Fondo Sociale Europeo per € 9.460,39 e con disponibilità proprie di bilancio;

che con il medesimo provvedimento sopraindividuato si era affidato la gestione del progetto “Ex Intervento 19 D.D.3 per l'anno 2021”, alla “Il Lavoro scs” di Bresimo (TN), frazione Fontana nuova 17 C.F.: 00110640224, al corrispettivo determinato in € 16.568,06\*\* iva compresa, somma che comprendeva il costo della manodopera, la figura del coordinatore di cantiere, nonché le spese di gestione del progetto;

considerato che l'intervento per l'annualità 2021 è iniziato il 01.06.2021 con n.1 soggetto disoccupato ed è terminato il 31.12.2021 per n.7 mesi lavorativi;

vista la relazione tecnica sull'attività realizzata e la contabilità finale, redatta dalla Società Cooperativa Sociale Il Lavoro di Bresimo (TN) con in particolare la tabella riassuntiva dei costi della manodopera e la rendicontazione dei costi complessivi sostenuti

ritenuto, pertanto, opportuno approvare la relativa contabilità finale;

visto l'elenco delle spese sostenute e riconosciute la regolarità;

Considerato che con delibera di Consiglio comunale n. 7 del 28.02.2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n.122/21 dd. 28.12.2021 si è autorizzata nei limiti delle previsioni dell'esercizio provvisorio l'attività di gestione dei responsabili dei servizi e che si provvederà al rinnovo dell'atto di indirizzo alla prima seduta utile della Giunta comunale;

dato atto che il presente provvedimento produrrà effetti a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile, espresso da parte del Segretario comunale, essendo interessata al provvedimento la responsabile del Servizio di ragioneria;

visto il Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;

visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 29.12.2020, esecutiva;

### **d e t e r m i n a**

1. di approvare il rendiconto finale dell' attività connessa con l'intervento D.D.3 – anno 2021 - gestione archivi e lavori arretrati, eseguita dalla **Società Cooperativa Sociale Il Lavoro di Bresimo (TN)** nell'importo complessivo di € 16.565,53- IVA inclusa, come risultante dalla

relazione finale presentata dalla Cooperativa, dando atto che alla medesima cooperativa non è stato liquidato alcun acconto per cui è da liquidarsi tale somma, come da fattura n.FATTPA 142\_22 dd.02.03.2022.

2. di dare atto che i costi effettivamente sostenuti sono così distinti:

costo del lavoro, I.V.A. inclusa	€ 8.689,05
Oneri INPS INAIL lavoro, IVA inclusa	€ 3.402,76
costo manodopera (Sanifonds–buoni mensa), IVA inclusa:	€ 1.053,96
coordinamento del cantiere, IVA inclusa	€ 1.709,22
spese gestione progetto, IVA inclusa	€ 1.446,92
costi sicurezza aziendali, IVA inclusa	€ 263,52
 costo del progetto totale, IVA inclusa	 € 16.565,43

a fronte dei seguenti costi, IVA esclusa

costo del lavoro, I.V.A. esclusa	€ 7.122,17
Oneri INPS INAIL lavoro, IVA esclusa	€ 2.799,15
costo manodopera (Sanifonds–buoni mensa), IVA esclusa:	€ 863,90
coordinamento di cantiere, IVA esclusa	€ 1.401,00
spese gestione progetto, IVA esclusa	€ 1.186,00
costi sicurezza aziendali, IVA esclusa	€ 216,00

3. di dare atto che alla Società Cooperativa Sociale Il Lavoro di Bresimo (TN) non sono stati liquidati acconti, dando atto che al versamento dell'IVA si provvederà mediante il cosiddetto sistema a "Split Payment" con versamento all'erario entro il mese successivo.

4. di liquidare a saldo alla Società Cooperativa Sociale Il Lavoro di Bresimo (TN) la somma di € 13.578,22, IVA esclusa (€ 16.565,43 Iva inclusa) derivante dalla contabilità finale dell'intervento come da fattura n. FATTPA 142\_22 dd.02.03.2022.

5. di dare atto che la spesa derivante dall'Intervento **D.D.3 – anno 2021 - gestione archivi e lavori arretrati** ha trovato imputazione al cap. 2410 del Bilancio di Previsione 2022-2024 in in conto residui, ai quali viene imputata la spesa finale di € 16.565,43;

6. di dare atto che, ai sensi dell'art.5 della L.R. 31.07.1993, n.13, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ex art.52, comma 13 della L.R. 04.01.1993, n.1 durante il periodo di pubblicazione nonché ex art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199 entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex art.2, lett.b) della L. 06.12.1971, n.1034 entro 60 giorni.

**Rumo, lì 05.03.2022**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Daniel Pancheri  
sottoscritto digitalmente

In relazione al disposto di cui all'art.5 del Regolamento comunale di contabilità si vista la presente determinazione e si attesta la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Rag. Martina Bresadola

sottoscritto digitalmente

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.26 Regolamento di contabilità)**

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 05.03.2022 all'albo pretorio ed all'albo informatico comunale, ove rimarrà esposta per n.10 giorni consecutivi.

Addi, 05.03.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Daniel Pancheri

sottoscritto digitalmente