

COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO

Determinazione nr. 04
del Segretario comunale

Oggetto: Approvazione certificato di regolare esecuzione e contabilità finale dell'opera di sostituzione di un generatore di calore ed efficientamento impianti su immobili comunali ex asilo e Scuola Elementare di Rumo.

Oggetto: Approvazione certificato di regolare esecuzione e contabilità finale dell'opera di sostituzione di un generatore di calore ed efficientamento impianti su immobili comunali ex asilo e Scuola Elementare di Rumo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

rilevato che in applicazione dell'articolo 1, comma 29, della Legge 27.12.2019, n.160 (Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020) con Decreto del Ministero dell'Interno di data 14/01/2020 è stato assegnato il contributo dell'importo di € 50.000,00 a favore di ciascuno dei comuni della Provincia Autonoma di Trento con popolazione inferiore a 5000 abitanti, per il potenziamento di investimenti per efficientamento energetico di edifici comunali;

Ricordato che l'Amministrazione comunale ha incaricato l'ing. Daniel Recla con studio tecnico in Cavareno dei servizi tecnici di redazione progettazione esecutiva, D.L. contabilità e misura, dell'opera di sostituzione di generatore di calore ed efficientamento impianti su immobili comunali, come da deliberazione giunta n.50/20 dd. 14.07.2020;

che il progettista ha provveduto a rassegnare quanto commissionato e che il progetto è stata approvato in linea tecnica con deliberazione giunta n.72/20 dd. 28.08.2020 ed a tutti gli effetti con determinazione del Segretario comunale 118 dd. 02.09.2020 nell'importo complessivo di € 98.635,57 di cui € 83.275,91 per lavori a base d'asta ed € 15.359,66 per somme in diretta amministrazione (CUP: G96J20000170005, CIG: 8421656A60); rilevato quindi che con la medesima determinazione del Segretario comunale n.118/20 sopraindicata si è indetta procedura concorsuale invitando a formulare offerta le seguenti imprese:

Denominazione	Cod. Fiscale	Indirizzo	PEC
MARTINELLI COSTANTINO IMPIANTI	MRTCTN76A10Z133J	VIA MIONE 16/B 38020 RUMO	MARTINELLI.COSTANTINO@PCERT.IT
VENDER CLAUDIO	VNDCLD82P06C794L	VIA CORTE SUPERIORE 8 38020 RUMO	claudio_vender@pec.it
ROSSI GERMANO SRL.	00974950222	Via delle Lavine 38020 Commezzadura	rossigermanosrl@ticertifica.it
PEDERGNANA TULLIO S.R.L.	02289990224	VIA DELL'AGOL 6 38022 CALDES	pedergnanatullio@pec.it
ANGELI IDRAULICA S.R.L.	01003760228	DI S. STEFANO 38028 NOVELLA	angelidraulica@pec.it
ROSSI GIOVANNI S.R.L.	01384480222	VIA A CASALINE 17 38020 COMMEZZADURA	rossigiovannisrl@emailpec.eu
MATTAR GEORGES	MTTGGS66D12Z229V	VIA KENNEDY 38011 SARNONICO	mattar.termoidraulica@pec.it

dato atto che in data 09.09.2020 si è svolta la procedura di gara, avviata con nota di data 02.09.2020, prot. n° 2831, che ha visto aggiudicare i lavori all'impresa Rossi Germano srl con sede in Commezzadura (TN) con il ribasso pari al 37,221% rispetto alla base d'appalto di € 82.642,81 per un netto di € 51.882,33, oltre a € 633,10 per oneri di sicurezza del cantiere e lavori in economia per un totale di € 52.515,43;

che si è proceduto alla consegna dei lavori in via di urgenza entro i termini decadenziali per l'ottenimento del contributo statale previsto e che si è stipulato contratto di cottimo in data 21.10.2020 rep. 1081, registrato a Cles il 23.10.2020 al n. 22393 serie 1T, esatti € 245.00, dando atto che si è proceduto alla consegna dei lavori entro i termini decadenziali per l'ottenimento del contributo statale previsto;

che in modo da completare l'opera raggiungendo fini più consoni all'esigenza dell'Amministrazione, si è verificata la necessità di effettuare lavori diversi e maggiori rispetto alle previsioni per i quali si è quindi redatta una variante progettuale;

che in base a tale variante i lavori da eseguirsi da parte dell'impresa Rossi Germano srl con sede in Commezzadura (TN) ammontano a € 54.286,35, di cui € 387,90 di somme per oneri di messa in sicurezza del cantiere e € 1.056,83 per oneri Covid con maggiori lavorazioni per l'impresa Rossi per € 1.770,92;

che tale variante è stata approvata in linea tecnica con deliberazione giuntale n.104 dd. 07.12.2020 ed a tutti gli effetti con determinazione del Segretario comunale n.178/20 del 12.12.2020;

rilevato che ora dagli atti di contabilità finale e dal certificato di regolare esecuzione, predisposti dalla Direzione lavori- dott.ing. Daniel Recla di Cavareno (TN), risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla impresa Rossi germano srl di Commezzadura (TN) è pari a € 94.918,92, oltre IVA;

visto ora il certificato di regolare esecuzione, predisposto dal D.L. dott.ing. Daniel Recla;

dato atto che i lavori sono stati conclusi il 21.12.2020 come da certificato di ultimazione lavori redatto dal dott. Ing. Daniel Recla, Direttore dei lavori;

acquisito in data odierna DURC regolare dell'impresa esecutrice dei lavori valido fino al 17.03.2021;

rilevato che all'impresa Rossi non sono stati liquidati acconti per SAL per cui alla medesima sono da liquidare a saldo € 54.286,35, oltre IVA per un totale di € 59.714,99, quale saldo finale delle spettanze e come da fattura n. 130/001 dd. 29.12.2020;

rilevata inoltre la necessità di procedere al saldo del corrispettivo dovuto per le spese tecniche al dott.ing. Daniel Recla di Cavareno (TN) per la Direzione e contabilità dei lavori per la somma di € 2.100,00 oltre CNP 4% ed IVA esente per un totale di € 2.184,00;

vista l'attestazione della copertura finanziaria della spesa, espressa ai sensi dell'art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2 da parte del Responsabile del Servizio Ragioneria;

ravvisato che il Comune di Rumo si trova in regime di esercizio provvisorio, essendo il termine di approvazione del Bilancio di Previsione al 31.03.2020 e che con deliberazione della Giunta comunale n.01/20 dd. 09.01.2020 si è autorizzata nei limiti delle previsioni dell'esercizio provvisorio l'attività di gestione dei responsabili dei servizi con le modalità indicate dalla deliberazione giuntale n.15/19 dd. 10.04.2019 confermando quindi la ripartizione di competenze ivi indicate ed individuando la possibilità di effettuare spese su tutti i capitoli della parte corrente e con i limiti del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019;

dato atto che il presente provvedimento produrrà effetti a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile, espresso da parte della responsabile del Servizio di ragioneria;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige

approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;

visti gli atti di contabilità finale, relativi ai lavori;

d e t e r m i n a

1. di approvare, per quanto sopra esposto, il certificato di regolare esecuzione e la contabilità finale dell'opera di sostituzione di un generatore di calore ed efficientamento impianti su immobili comunali ex asilo e Scuola Elementare di Rumo, redatti dal dott.ing., Daniel Recla di Cavareno (TN) per l'importo complessivo di € **54.286,35, oltre IVA**, nonché gli atti della contabilità finale.

2. di liquidare all'Impresa Rossi Germano srl di Commezzadura (TN) il saldo dovuto in base al certificato di regolare esecuzione per € 54.286,35, oltre IVA per un totale di € 59.714,99, quale saldo finale delle spettanze e come da fattura n. 130/001 dd. 29.12.2020.

3. di liquidare allo Studio del dott.ing. Daniel Recla di Cavareno (TN) il saldo dovuto per le spese tecniche DL e contabilità pari a € 2.100,00 oltre CNP 4% ed esente IVA per un totale di € 2.184,00.

4. di approvare il seguente quadro riepilogativo della spesa sostenuta

Lavori a base d'asta,	€	54.286,35
SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE		
Spese tecniche esterne, IVA esclusa	€	5.000,00
CNP	€	200,00
IVA sui lavori	€	5.428,64
 IVA su spese tecniche e CNP	€	 0,00
Totale somme in diretta amministrazione	€	10.628,64
TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA SOSTENUTA:	€	64.914,99
Risparmio di spesa rispetto alle previsioni di variante:	€	33.729,58

5. di dare atto che le spese di cui ai punti 2 e 3 trovano imputazione ai capp. 3091 e 3097 del Bilancio di Previsione 2020-2022 in conto residui e FPV tenendo presente che il Comune si trova in regime di esercizio provvisorio.

7. di dare atto che, ai sensi dell'art.5 della L.R. 31.07.1993, n.13, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ex art.52, comma 13 della L.R. 04.01.1993,

n.1 durante il periodo di pubblicazione nonché ex art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199 entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex art.2, lett.b) della L. 06.12.1971, n.1034 entro 60 giorni.

Rumo, lì 29.01.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Daniel Pancheri
sottoscritto digitalmente

In relazione al disposto di cui all'art.5 del Regolamento comunale di contabilità si vista la presente determinazione e si attesta la copertura finanziaria della spesa.

LA RESPONSABILE DI SERVIZIO
rag. Martina Bresadola
sottoscritto digitalmente

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.26 Regolamento di contabilità)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 29.01.2021 all'albo pretorio ed all'albo informatico comunale, ove rimarrà esposta per n.10 giorni consecutivi.

Addì, 29.01.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Daniel Pancheri
sottoscritto digitalmente